

План-график по реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «Школа № 86 г. Донецка»

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в ОУ	январь-февраль 2023 г.	Директор Струкова В.Л., заместитель директора по УВР Бурлуцкая Д.А.	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО
1.2	Приведение нормативной базы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	до 01.09.2023 г.	Директор Струкова В.Л., заместители директора по УВР Бурлуцкая Д.А., Гулякина Т.А., Рабчун Д.В.	Обновлена база необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленного ФГОС СОО
2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1	Создание рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	январь-февраль 2023 г.	Директор Струкова В.Л.	Создана рабочая группа, обеспечивающая введение ФГОС СОО в ОУ
2.2	Изучение Федеральной основной общеобразовательной программы СОО. Разработка организационного раздела и рабочих программ по учебным предметам, которые не входят в перечень обязательных	март-июнь 2023 г.	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Основная образовательная программа СОО соответствует требованиям ФГОС СОО и ФООП СОО
2.3	Создание условий реализации обновленного ФГОС СОО	постоянно	Директор Струкова В.Л., рабочая группа	Обеспечены условия для введения ФГОС СОО в ОУ, использования современных образовательных технологий, основанных на системно-

				деятельностном подходе
2.4	Самодиагностика готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО	март 2023 г.	Заместители директора по УВР Бурлуцкая Д.А., Гулякина Т.А., Рабчун Д.В.	Определен уровень готовности ОУ к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты при организации условий реализации ФГОС СОО и определены механизмы их компенсации
2.5	Проведение семинаров и/или совещаний по организационным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	май-август 2023 г.	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Созданы условия для повышения уровня компетентности педагогических работников ОУ по вопросам механизмов внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей)	до 31.05.2023 г.	Рабочая группа по введению ФГОС СОО	Определен перечень учебных предметов, курсов, модулей, которые войдут в учебный план среднего общего образования
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1	Организация участия педагогических работников ОУ в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	январь-август 2023 (в соответствии с федеральным и региональным графиками)	Педагогические работники	Создана возможность для включения педагогов в процесс профессионального общения по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; повышение профессиональных знаний по вопросам содержания и специфики введения обновленного ФГОС СОО
3.2	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных, методических рекомендаций по	постоянно	заместители директора по УВР Бурлуцкая Д.А., Гулякина Т.А., Рабчун Д.В.	Сформированы и доведены до педагогов ОУ методические рекомендации, направленные на

	вопросам реализации программы СОО			введение и реализацию обновленного ФГОС СОО
3.3	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023, далее - август ежегодно	Директор Струкова В.Л., заместитель директора по УВР Рабчун Д.В.	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленного ФГОС СОО в ОУ
3.4	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих “методические шлейфы”, видеоуроков по учебным предметам	постоянно	Заместители директора по УВР Бурлуцкая Д.А., Рабчун Д.В.	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 г	Рабочая группа введению ФГОС СОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.6	Заседания школьных методических объединений (далее - ШМО)	постоянно в соответствии с планом работы ШМО	Руководители ШМО, педагогические работники	Синхронизированы действия по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
3.7	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Педагогические работники	Достигнуто повышение качества образования
3.8	Знакомство с федеральными рабочими программами по учебным предметам и примерными рабочими программами по предметам на уровне среднего общего образования	2023 г.	Рабочая группа введению ФГОС СОО	Достигнуто повышение качества образования
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленного ФГОС	март-май 2023 г.	Заместитель директора по УВР Рабчун Д.В.	Проведен анализ готовности педагогических

	СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО			кадров к введению обновленного ФГОС СОО
4.2	Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	постоянно	Заместитель директора по УВР Рабчун Д.В.	Наличие в ОУ плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС СОО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров
4.3	Участие в семинарах, конференциях по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: администрацией ОУ, руководителями ШМО, учителями 10-11 классов	постоянно	заместители директора по УВР Бурлуцкая Д.А., Гулякина Т.А., Рабчун Д.В.	Наличие в ОУ сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения обновленного ФГОС СОО
4.4	Приведение должностных инструкций в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами	до 01.09.2023 г.	Директор Струкова В.Л.	Утвержденные должностные инструкции работников
5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
5.1	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО через Интернет-ресурсы	постоянно	Заместители директора по УВР Бурлуцкая Д.А., Рабчун Д.В.; учитель информатики Горякина С.В.	Наличие информации для родителей о подготовке к введению и порядке перехода на обновлённые стандарты. Наличие информации на сайте ОУ о ходе и результатах введения обновленного ФГОС СОО

5.2	Размещение на сайте ОУ плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО	май 2023 г.	Заместитель директора по УВР Бурлуцкая Д.А., учитель информатики Горякина С.В.	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОУ
5.3	Организация информационно-просветительской работы с родительской общественностью о введении обновленного ФГОС СОО	постоянно	Классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог	Протоколы родительских собраний
5.4	Обеспечение сетевого взаимодействия педагогов в сообществе работников образования, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	постоянно	Руководители ШМО, учителя 10-11 классов	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленного ФГОС СОО

6. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО

6.1	Анализ условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	2023 г.	Директор Струкова В.Л., заместитель директора по УВР Бурлуцкая Д.А.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ
6.2	Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО. Формирование заказа на учебники	постоянно (в соответствии с потребностью)	Директор Струкова В.Л., библиотекарь Чепелева В.И.	Фонда школьной библиотеки обеспечен учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем учебников.
6.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	постоянно (в соответствии с потребностью)	Директор Струкова В.Л.	Обеспеченность ОУ учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствие

				требованиям обновленного ФГОС СОО
--	--	--	--	---